



MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO
SAN FRANCISCO DE ASÍS
2018 - 2021

ESTADO DE CUENTA

Obra:	PER 003/2021 REHABILITACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE PASEOS DE LA PROVIDENCIA		
Localización	FRACC. PASEOS DE LA PROVIDENCIA		
Fuente Financ.	participaciones federales remanente 2020		
Programa	SE URBANIZACIÓN		
SubPrograma			
Contratista	SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V. (075)		
Contrato	PFR 003/2021		
Estimación No.	3	Del 09 Jul 2021 al 11 Jul 2021	
			Total Contrato 1,421,498.94 Total Ampliaciones 25,431.06 Total Contratado 1,446,930.00 Anticipo (50 %) 710,749.47 Estimado Anterior 1,421,498.94 Esta Estimación 25,431.06 Total Estimado 1,446,930.00 Total por Estimar 0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimación	Amortización de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)			Retención (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cargo Prof.(0)	SFR(0.5)					Com. Edu.(0.2)
Anticipo														
1	Del 28 May 2021 al 14 Jun 2021	675,190.84	337,595.42	275,119.64	54,015.27	391,610.69	1,350.38	675.19	0.00	1,350.38	3,375.95	2,025.57	0.00	382,833.22
2	Del 04 Jun 2021 al 08 Jul 2021	550,239.28	275,119.64	0.00	44,019.14	319,138.78	1,100.48	550.24	0.00	1,100.48	2,751.20	1,650.72	0.00	311,985.66
3	Del 09 Jul 2021 al 11 Jul 2021	21,923.33	0.00	0.00	3,507.73	25,431.06	43.85	21.92	0.00	43.85	109.62	65.75	0.00	25,146.07
TOTALES		1,247,353.45	612,715.06		199,576.55	1,446,930.00	2,494.71	1,247.35	0.00	2,494.71	6,236.77	3,742.04	0.00	1,430,714.42

S

S