

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: PF24 005/2025 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, DESCARGAS DOMICILIARIAS, RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y CICLOVIA EN CALLE 21 DE MARZO TRAMO DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: PF24 005/2025

Tipo de inversión: PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, INGRESOS PROPIOS 2024, FONDO RESARCITORIO 2025

Contratista: MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,

Programa: SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES, SE URBANIZACIÓN, SD ALCANTARILLADO, SC AGUA POTABLE

Inicio Vigente: sábado, 20 de diciembre de 2025

Días de Obra: 60

Subprograma: 01,03,05 REHABILITACIÓN, CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO

Inicio Real: sábado, 20 de diciembre de 2025

Monto Contratado: \$1,936,698.89


Residente: ING. RAMIRO ABINABAD DELGADILLO ESPARZA

Fin Vigente: martes, 17 de febrero de 2026

Monto Ejercido:

Fin Real: martes, 17 de febrero de 2026

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	14/01/2026			
2	14/02/2026			
3	17/03/2026			
4	16/04/2026			
5	16/05/2026			
6	15/06/2026			
7	15/07/2026			
8	30/01/1900			
9	30/01/1900			



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO**