



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA **28** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL 2019, SE REÚNEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN (DE) **PINTURA EN COMPLEJO DEL AUDITORIO J. GUADALUPE POSADA** UBICADA EN **CABECERA MUNICIPAL** LAS PERSONAS, CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 151 INCISO I DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y EL CONTRATISTA **MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.** DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

TIPO DE INVERSIÓN	FONDO DIRECTO REMANENTE	
PROGRAMA SUBPROGRAMA	DA).-EDIFICIOS PÚBLICOS 01).-REHABILITACIÓN	
OFICIO DE APROBACIÓN:	NÚMERO DE APROBACIÓN	214-C
	FECHA DE APROBACIÓN	23 de agosto del 2019
	MONTO DE LA APROBACIÓN	\$750,000.00
CONTRATO:	NÚMERO DE CONTRATO	DR 001/19
	MONTO DEL CONTRATO	\$745,129.49
NUMERO DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DR 001 PINTURA EN COMPLEJO DEL AUDITORIO J. GUADALUPE POSADA	
UBICACIÓN DE LA OBRA	<u>CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.</u>	
METAS:	<ul style="list-style-type: none"> • PINTURA VINÍLICA EN EDIFICIO MULTIUSOS Y AUDITORIO • PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL EN EDIFICIOS MULTIUSOS Y AUDITORIO • PINTURA ESMALTE POLIURETANO EN AUDITORIO • PINTURA EN LÍNEAS DE CAJÓN EN COLOR BLANCO, AMARILLO Y PARA RAMPA DE DISCAPACIDAD EN ESTACIONAMIENTO 	

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO:	<u>14 de septiembre de 2019</u>
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:	<u>13 de octubre de 2019</u>
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	<u>13 de octubre de 2019</u>
PLAZO DE EJECUCIÓN:	<u>30 días</u>

a) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS NECESARIOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN- DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD.

b) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LOS SIGUIENTES MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y/O GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERA: DESPUÉS DE HABERSE EFECTUADO UN RECORRIDO POR LA OBRA, REVISÁNDOSE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HABIÉNDOSE CONSTATADO SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS, Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PARTICULARES DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD LOS RECIBEN POR PARTE DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE EL DERECHOS DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTE POR PAGOS INDEBIDOS Y DE ACUERDO CON EL **ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**, POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, O VICIOS OCULTOS, MISMOS QUE QUEDARÁN CUBIERTOS POR LA FIANZA CORRESPONDIENTES.



FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, LO QUE EXIME A LA ENTIDAD, DE COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y/O FACULTADES, EN LA CORRECCIÓN DE LA OBRA MAL EJECUTADA, RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y/O REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS.

ENTREGAN

POR EL CONTRATISTA

MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
ARMENDÁRIZ VIRAMONTES, MARÍA DEL CARMEN
ADMINISTRADOR ÚNICO

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MÚ. DE
SAN FCO. DE LOS ROMO

ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISIÓN Y
MANTENIMIENTO

INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
SUPERVISOR

ENTREGA – RECEPCIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DE LOS ROMO A TRAVÉS DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE A CONFORMIDAD.

ENTREGA

Tec. Juan José Losoya Ponce
Presidente Municipal de San Fco. de los Romo



RECIBE

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y/O CONSERVACIÓN

TESTIGOS DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN

CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE OBRA

LIC. CARMEN BEATRIZ ORTIZ ÁVILA

PRESIDENTE