



ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 11007 Rehab.de Canchas y Espacios Multideportivos.-La Concepción y Amapolas del Río	Total Contrato	\$994,735.41
Localizacion	LA CONCEPCIÓN Y EN AMAPOLAS DEL RÍO	Total Ampliaciones	\$4,400.59
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Total Contratado	\$999,136.00
Programa	SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Anticipo (50)%	\$497,367.70
SubPrograma	01 REHABILITACION	Estimado Anterior	\$994,735.42
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. (772)	Esta Estimacion	\$4,400.59
Contrato	FISMDF 011/19 REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Total Estimado	\$999,136.00
Estimacion No.	3(De Cierre) Del 28 Dic 2019 al 29 Dic 2019	Total por Estimar	\$0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC	Cgio.Prof.	SFP	Cong. Edo.	Municipal	ISRuOtro				
Anticipo				\$428,765.26	\$68,602.44	\$497,367.70										\$497,367.70
1	Del 20 Dic 2019 al 28 Dic 2019	\$175,908.84	\$87,954.42	\$340,810.84	\$14,072.71	\$102,027.13	\$351.82	\$175.91	\$0.00	\$351.82	\$879.54	\$527.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,740.31
2	Del 20 Dic 2019 al 28 Dic 2019	\$681,621.69	\$340,810.84	\$0.00	\$54,529.74	\$395,340.59	\$1,363.24	\$681.62	\$0.00	\$1,363.24	\$3,408.11	\$2,044.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,479.51
3	Del 28 Dic 2019 al 29 Dic 2019	\$3,793.61	\$0.00	\$0.00	\$606.98	\$4,400.59	\$7.59	\$3.79	\$0.00	\$7.59	\$18.97	\$11.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,351.27
TOTALES		\$861,324.14	\$428,765.26		\$137,811.87	\$999,136.00	\$1,722.65	\$861.32	\$0.00	\$1,722.65	\$4,306.62	\$2,583.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,938.79