

## ESTADO DE CUENTA



SAN FERNANDO DE LOS RIOS  
2017-2021

Obra:	FISMDF 11-007 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO AV. JUAREZ A CALLE ROMO DE	
Localizacion	VIVAR LOS RIOS S.F.R	
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	
Programa	SD ALCANTARILLADO	
SubPrograma		
Contratista	URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJO, S.A. DE C	
Contrato	FISMDF 007/2021 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO AV. JUAREZ A CALLE ROMO DE VIVAR LOS RIOS S.F.R	
Estimacion No.	5	Del 14 Jul 2021 al 28 Jul 2021
		Total Contrato: 1,057,984.90 Total Ampliaciones: 22,313.10 Total Contratado: 1,080,298.00 Anticipo ( 50 %): 528,992.45 Estimado Anterior: 1,057,984.90 Esta Estimacion: <b>22,313.10</b> Total Estimado: 1,080,298.00 Total por Estimar: 0.00

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA(+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)		Retencion (-)	Reintegro (+)	Sancciones (-)	Importe a Pagar			
							OMC(0)	Cargo Pref.(0)					SFR(0.5)	Comp. Edo.(0.2)	Municipal
Anticipo															
1	Del 14 Jun 2021 al 28 Jun 2021	257,978.98	128,989.49	327,038.48	20,638.32	149,627.81	515.96	257.98	0.00	515.96	1,289.89	773.94	0.00	0.00	148,274.08
2	Del 22 Jun 2021 al 06 Jul 2021	165,163.07	82,581.54	244,456.94	13,213.04	95,794.57	330.33	165.16	0.00	330.33	825.82	495.49	0.00	0.00	93,647.44
3	Del 04 Jul 2021 al 18 Jul 2021	366,128.13	183,064.07	61,392.87	29,290.25	212,354.31	732.26	366.13	0.00	732.26	1,830.64	1,098.38	0.00	0.00	207,594.64
4	Del 14 Jul 2021 al 28 Jul 2021	122,786.77	61,392.87	0.00	9,822.86	71,215.76	245.57	122.79	0.00	245.57	613.93	368.36	0.00	0.00	69,619.54
5	Del 14 Jul 2021 al 28 Jul 2021	19,236.43	0.00	0.00	3,077.67	22,313.10	38.47	19.24	0.00	38.47	96.18	57.71	0.00	0.00	22,063.03
<b>TOTALES</b>		<b>931,291.38</b>	<b>456,027.97</b>	<b>149,006.62</b>	<b>1,080,298.00</b>	<b>1,862.59</b>	<b>931.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,862.59</b>	<b>4,656.46</b>	<b>2,793.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,191.18</b>	