


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IPR 001/2022 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPONSABLE DE 24 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Ubicación: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Contrato: IPR 001 E 2022
Tipo de inversión: INGRESOS PROPIOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2021
Contratista: CYNERGIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A.S. DE C.V.
Programa: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
Inicio Vigente: martes, 21 de junio de 2022
Días de Obra: 180
Subprograma: 03 SERVICIOS
Inicio Real: martes, 21 de junio de 2022
Monto Contratado: \$ 249,999.86
Residente: ING. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES
Fin Vigente: sábado, 17 de diciembre de 2022
Monto Ejercido: \$ 249,999.86
Fin Real:

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/06/2022	0.00%	0.00%	0.0%
2	30/06/2022	3.97%	3.97%	0.0%
3				
4				
5				
6				
7				



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO