

ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISDMF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS	Total Contrato	1,480,014.85
Localizacion	SAN MARCOS EN EX VIÑEDOS GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	44,180.79
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So	Total Contratado	1,524,195.64
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo (50)%	740,007.42
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	1,173,880.33
Contratista	AZAEEL JARIB CORDOVA HUERTA (437)	Esta Estimacion	260,442.82
Contrato	FISDMF 023/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE VIÑEDOS CALIFORNIA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS	Total Estimado	1,434,323.15
Estimacion No.	2 Del 01 Sep 2022 al 24 Sep 2022	Total por Estimar	89,872.49

No. Estimac.	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			637,937.43	102,069.99	740,007.42										740,007.42
1	Del 01 Ago 2022 al 31 Ago	748,056.74	374,028.37	263,909.06	59,844.54	433,872.91	1,496.11	748.06	0.00	1,496.11	3,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	426,392.35
2	Del 01 Sep 2022 al 24 Sep	449,039.34	224,519.67	39,389.39	35,923.15	260,442.82	898.08	449.04	0.00	898.08	2,245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	255,952.42
TOTALES		1,197,096.08	598,548.04		197,837.68	1,434,323.15	2,394.19	1,197.10	0.00	2,394.19	5,985.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,352.19