

Eliminado: rubrica del representante, fundamento: Artículo 113 fracciones I y V y 116 de la LGTAIP y ARTICULO 099 de la LPDPPSOEAM numerales trigésimos octava fracción I, II y III y cuadragésimo fracciones I y II de los LGMCDIEVP, Artículo 4 LGTAIP Motivación: Remitirse a colofón numerales 2

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DEL MES DE ENERO DEL 2022, SE REUNEN, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS, Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, Y EN BASE A LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y 187 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON OBJETO DE ELABORAR LA ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Y EL CONTRATISTA **INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V.** DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN:

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE INVERSIÓN      | <u>Fondo de Ingresos Propios</u>                                                                                                             |
| PROGRAMA               | <u>U9).-DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.</u>                                                                           |
| SUBPROGRAMA            | <u>03).-SERVICIOS</u>                                                                                                                        |
|                        | NÚMERO DE APROBACIÓN <u>5.1/2022</u>                                                                                                         |
| OFICIO DE APROBACIÓN:  | FECHA DE APROBACIÓN <u>4 de Enero del 2022</u>                                                                                               |
|                        | MONTO DE LA APROBACIÓN <u>\$200,000.00</u>                                                                                                   |
| CONTRATO:              | NUMERO DE CONTRATO <u>IP 001 A/2022</u>                                                                                                      |
|                        | MONTO DEL CONTRATO <u>\$46,110.00</u>                                                                                                        |
| NUMERO DE OBRA         | <u>IP 001/2022</u>                                                                                                                           |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | <u>ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO</u><br><u>CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL DIF, CABECERA</u>                        |
| UBICACIÓN DE LA OBRA   | <u>CABECERA MUNICIPAL</u>                                                                                                                    |
| METAS                  | <u>ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO</u><br><u>CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL DIF</u><br><u></u><br><u></u><br><u></u> |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| FECHA CONTRACTUAL DE INICIO:      | <u>8 de Enero del 2022</u>  |
| FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: | <u>12 de Enero del 2022</u> |
| FECHA REAL DE TERMINACIÓN:        | <u>12 de Enero del 2022</u> |
| PLAZO CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: | <u>5 DÍAS CALENDARIO</u>    |

a) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS NECESARIOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN- DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD; SIENDO

b) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LOS SIGUIENTES MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y/O GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS -EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERA-:

DESPUÉS DE HABERSE EFECTUADO UN RECORRIDO POR LA OBRA, REVISÁNDOSE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HABIÉNDOSE CONSTATADO SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PARTICULARES DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD LOS RECIBEN POR PARTE DE LA MISMA, RESERVÁNDOSE EL DERECHOS DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTE POR PAGOS INDEBIDOS Y DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, O VICIOS OCULTOS, MISMOS QUE QUEDARÁN CUBIERTOS POR LA FIANZA CORRESPONDIENTES, A PARTIR DE ESTA FECHA EL CONTRATISTA CUENTA CON UN PLAZO DE HASTA DE DIEZ DIAS CALENDARIO PARA FORMALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA.

FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, LO QUE EXIME A LA ENTIDAD, DE COADYUVAR EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES Y/O FACULTADES, EN LA CORRECCIÓN DE LA OBRA MAL EJECUTADA, RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS Y/O REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS.

Eliminado: nombre del representante y rubrica del representante, fundamento: Artículo 113 fracciones I y V y 116 de la LGTAIP y ARTICULO 099 de la LPDPPSOEAM numerales trigésimos octava fracción I, II y III y cuadragésimo fracciones I y II de los LGMCDIEVP, Artículo 4 LGTAIP Motivación: Remitirse a colofón numerales 1 y 2

ENTREGA  
POR EL CONTRATISTA



INGENIERIA PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L.  
DE C.V.



**ENTREGA - RECEPCIÓN**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FCO. DE LOS ROMO A TRAVES DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA  
A

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE A CONFORMIDAD.

ENTREGA

C. MARGARITA SOTO GALLEGOS

Presidente Municipal de Sn. Fco. de los Romo

POR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO. DE SN.  
FCO. DE LOS ROMO

INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVICION

Eliminado: rubrica del representante,  
fundamento: Artículo 113 fracciones I y V y 116 de la LGTAIP y ARTÍCULO 099 de la LPDPPSOEAM numerales trigésimos octava fracción I, II y III y cuadragésimo fracciones I y II de los LGMCDIEVP, Artículo 4 LGTAIP Motivación: Remitirse a colofón numerales 2

RECIBE  
POR POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN




ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO. DE SN.  
FCO. DE LOS ROMO

TESTIGOS DE LA ENTREGA - RECEPCION DE

REGIDOR COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRALORIA INTERNA  
CONTRALORIA MUNICIPAL



C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES  
REGIDOR COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE OBRA



TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

NA



PRESIDENTE

