



Usr: SuSaNa
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: C05666 Del 28/12/2022




Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2022 05:01 p. m.
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISDMF 003-2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO
CALLE. GP Folio: 444

Beneficiario: **LM4 POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8270-2501-K026-J04-61402-2 | CONSTRUCCIÓN Y/O | \$42,832.68 | | GP Folio: 444 |
| 0002 | 8260-2501-K026-J04-61402-2 | CONSTRUCCIÓN Y/O | | \$42,832.68 | GP Folio: 444 |
| 0003 | 2113-000674 | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION SA | \$42,832.68 | | GP Folio: 444 |
| 0004 | 1112-003-002 | Bancomer Cta. 011793039-9 FISM | | \$42,463.44 | GP Folio: 444 |
| 0005 | 2117-9-005-001 | 0.1% COLEGIO DE | | \$36.92 | FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISDMF 003-2022 |
| 0006 | 2117-9-005-002 | 0.2% ORGANO SUPERIOR DE | | \$73.85 | FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISDMF 003-2022 |
| 0007 | 2117-9-005-003 | 0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA | | \$73.85 | FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISDMF 003-2022 |
| 0008 | 2117-9-005-004 | 0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL | | \$184.62 | FISM 2022 PAGADO EST 5 FINIQUITO OBRA FISDMF 003-2022 |
| Sumas iguales => | | | <u>85,665.36</u> | <u>85,665.36</u> | |

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
--  2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

28/12/2022 4:59:40 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 5 FI FIS MDF 003

Importe de la operación: 42,463.44 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 0189289909

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: LM4 POZOS Y CONSTRUC ION
SA DE CV

Fecha de creación: 28/12/2022

Fecha de aplicación: 28/12/2022

Hora: 16:59:33

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Motivo de pago: PAGO EST 5 FIN FIS MDF 11-0
03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090753017

Folio único: I323202212281659330090753024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 28/12/2022 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 28/12/2022 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



LM4 POZOS Y CONSTRUCCION

CFDI versión 3.3

R.F.C.: LPC111129NM3
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

P Pago

Folio:

Lugar de Expedición: CARRETERA A LA GUAYANA KILOMETRO 0.4, KM 0.4., COL. Colonia

000108

Receptor:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MSF920130TQ9

Fecha y Hora de Emisión:

29-12-2022T07:50:18

Domicilio: FCO ROMO JIMENEZ 102 COL. SAN JOSE DE BUENA VISTA C.P. 20300

Fecha y Hora de Timbrado:

29-12-2022T07:52:01

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,, AGUASCALIENTES

Número de Certificado:

00001000000506164352

Teléfono: Email: lm4pozos@gmail.com

Uso de CFDI:

Moneda:

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

P01 Por definir XXX

| Clave SAT | Unidad SAT | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Importe |
|-------------------------------|------------|-------------|----------|----------------|---------|
| 72141701 | E48 | PAGO | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Importe con Letra: 00/100 MXN | | | | | |
| SubTotal: | | | | | 0.00 |
| Total: | | | | | 0.00 |

UUID: 67FACE3C-97FA-4E94-8D73-C7B1379CE46F

Número de Certificado del SAT: 00001000000504204971

RFC Proveedor Certificación: PPD101129EA3

Cadena Original: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del Emisor: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]

Complemento para Recepción de Pagos versión 1.0

Fecha del Pago: 28/12/2022
 Hora del Pago: 04:59:40
 Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN
 Tipo de Cambio:
 Importe del Pago: 42,463.44

Número de Operación:
 Cuenta con la que se realizó el Pago:
 RFC del Banco ordenante del Pago:
 Banco ordenante Extranjero:
 Cuenta del Beneficiario:
 RFC del Banco destino del Pago:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AG

PAGADO FINANZAS

Tipo de Cadena de Pago: Certificado que corresponde al Pago: Cadena Original del Comprobante del Pago:

Sello Digital asociado al Pago:
 Comprobantes Pagados:

| Folio | UUID | Moneda | Tipo de Cambio | Método de Pago | Parcialidad | Saldo Anterior | Importe Pagado | Saldo Insoluto |
|--------|---------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 001421 | afac08da-70cd-4239-9eb4-56bcdade65074 | MXN | 1.000000 | PPD | 6 | 186,731.07 | 42,463.44 | 144,267.63 |

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERACIÓN OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="20350" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxNjQzNTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVVRPUkIEQI
NoCertificado="00001000000506164352"
Sello="r/wg3gB7hLJLVpxu/9Qqmb11Yr5jg19jltE8BA/12cc5pO4/V4H12Q5PdT6dL5dmgxk4Z9rwpWWP4MxhiScJjOk7iYLuNheJHtNgz0rrcU77GWOhIeICZ/zS
Fecha="2022-12-29T07:50:18" Folio="108" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LM4 POZOS Y CONSTRUCCION" Rfc="LPC111129NM3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0">
      - <pago10:Pago Monto="42463.44" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-28T04:59:40">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="1421" ImpSaldoInsoluto="144267.63" ImpPagado="42463.44" ImpSaldoAnt="186731.07" NumParcialidad="6"
        MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="afac08da-70cd-4239-9eb4-56bcdac65074"/>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="67FACE3C-97FA-4E94-8D73-C7B1379CE46F"
    SelloSAT="BvWuQaD1Fb3rY2rX/A+ISi8lvHaSGstnfw35MmPkHEVgtUzQyuV8f0E75PIOuct2PqMH0VknuyGce47sSv37X1w70npErIbmc1DRYG1z
    SelloCFD="r/wg3gB7hLJLVpxu/9Qqmb11Yr5jg19jltE8BA/12cc5pO4/V4H12Q5PdT6dL5dmgxk4Z9rwpWWP4MxhiScJjOk7iYLuNheJHtNgz0rrcU
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2022-12-29T07:52:01"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

7

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
PAGADO
FINANZAS

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

PRE-FACTURA De Cierre



PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (148)

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 RFC: MSF920130TQ9
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 Del 03 Oct 2022 al 17 Oct 2022

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN

UBICADA EN: COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ES
 CON AMPARO DEL CONTRATO No.: FIS MDF 003-017/2022 3

DE FECHA: 18/07/2022

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Inversion Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022

Programa SD ALCANTARILLADO

SubPrograma 01 REHABILITACION

Obra. FIS MDF 003/2022

Localizacion COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTA

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| | CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA | \$73.85 (0.20%) |
| | COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA | \$36.92 (0.10%) |
| | SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | \$0.00 (0.00%) |
| | FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO | \$73.85 (0.20%) |
| Avance Fisico Real % | INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA | \$184.62 (0.50%) |
| Avance Fisico Programado 100.00% | SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES | \$0.00 |
| Fecha Terminación Prog. 16/09/2022 | | \$369.24 |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| MONTO BASE | \$36,924.72 |
| AJUSTE DE COSTOS (+) | \$0.00 |
| AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$36,924.72 |
| IVA (+) | \$5,907.96 |
| SUBTOTAL CON IVA | \$42,832.68 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE RETENCIONES (-) | \$369.24 |
| SANCION POR RETRASO (-) | \$0.00 |
| SUBTOTAL MENOS RETENCIONES | \$42,463.44 |
| RETENCION POR RETRASO(-) | \$0.00 |
| REINTEGRÓ POR RETENCION | \$0.00 |
| OTRAS SANCIONES(-) | \$0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$42,463.44 |

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.


OPERACION DE OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

RESUMEN DE ESTIMACION

| | | | | |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|
| Obra. | FISMDF 003/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA | | Total Contrato | \$957,170.78 |
| Localización | CRISTOBAL COLÓN COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTA | | Total Ampliaciones | \$13,196.65 |
| Fuente Financ. | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. | | Total Contratado | \$970,367.43 |
| Programa | SD ALCANTARILLADO | | Anticipo (50)% | \$478,585.39 |
| SubPrograma | 01 REHABILITACION | | Estimado Anterior | \$768,815.96 |
| Supervisor | CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5) | | Esta Estimacion | \$42,832.68 |
| Contratista | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (148) | | Total Estimado | \$811,648.64 |
| Contrato | FISMDF 003-017/2022 3 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA | | Saldo por Estimar | \$158,718.79 |
| Estimacion No. | 5 (De Cierre) CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN | | | |
| Recibí de | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | la Cantidad de: | \$42,832.68 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. | |


| GRUPO | PARTIDA | | |
|-------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| | * REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENID/ | | \$36,924.72 |
| | - GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO | | \$36,924.72 |
| Fecha Terminación Prog. | | SUMA | \$36,924.72 |
| | | AJUSTE DE COSTOS (+) | \$0.00 |
| | | AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) | \$0.00 |
| | | SUBTOTAL | \$36,924.72 |
| | | IVA (+) | \$5,907.96 |
| | | SUBTOTAL CON IVA | \$42,832.68 |

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 -- --
 2022
OPERATIVO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (LPC111129NM3)

Contratista



INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

(CAGC9207139Q5)
SUPERVISOR

CONCEPTOS DE ESTIMACION

De Cierre



| | | | | | |
|----------------|--|---|-------------|--|--------------------|
| Obra. | FISMDF 003/2022 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL | | | Total Contrato | \$957,170.78 |
| Localizacion | COLÓN COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTA | | | Total Ampliaciones | \$13,196.65 |
| Fuente Financ. | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. | | | Total Contratado | \$970,367.43 |
| Programa | SD ALCANTARILLADO | | | Anticipo (50)% | \$478,585.39 |
| SubPrograma | 01 REHABILITACION | | | Estimado Anterior | \$768,815.96 |
| Supervisor | CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA (CAGC9207139Q5) | | | Esta Estimacion | \$42,832.68 |
| Contratista | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (148) | | | Total Estimado | \$811,648.64 |
| Contrato | FISMDF 003-017/2022 3 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN | | Saldo por Estimar | \$158,718.79 |
| Estimacion No. | 5 (De Cierre) | Del 03 Oct 2022 al 17 Oct 2022 | | | |
| Recibí de | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | la Cantidad de: | \$42,832.68 | CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. | |

| No. | Concepto | Unid. Med | Volumen | | | | Precio Contratado | Importe |
|-----|----------|--------------|------------|-----------|----------|--------|----------------------|---------|
| | | | Contratado | Acumulado | Anterior | Actual | | |

GRUPO: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN EN COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MU

PARTIDA: GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO

| | | | | | | | | |
|----|--|----|--------|--------|--------|-------|----------|-------------|
| 26 | PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO. | M2 | 355.45 | 245.62 | 189.74 | 55.88 | \$660.73 | \$36,924.72 |
|----|--|----|--------|--------|--------|-------|----------|-------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Total Partida | \$36,924.72 |
| Total Grupo | \$36,924.72 |
| Total Presupuestado | \$36,924.72 |
| Ajuste de Costos | \$0.00 |
| Total | \$36,924.72 |

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 2022

LM4 POZOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. (LPC111129NM3)

Contratista

INGENIERO CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA
 (CAGC9207139Q5)
 SUPERVISOR

NUMEROS GENERADORES

NO. DE OBRA: FIS MDF 003/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 003-017/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN
 UBICACIÓN: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES

E S T I M A C I O N N O . 02 ORDINARIA

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | LOCALIZACIÓN | | | LARGO | ANCHO PROMEDIO | ALTO PROMEDIO | ESPOSOR | SUB TOTAL | TOTAL | CROQUIS | FOTOGRAFIA | |
|-------|---|--------|--------------|----------|--------|------------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|---------|------------|-------|
| | | | EJE | TRAMO | TIPO | | | | | | | | | |
| 26 | PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +/- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. DE ACUERDO A PROYECTO. | M2 | | 01 NORTE | Rect | 46.00 | | 0.70 | 0.15 | 32.20 | 32.20 | ANEXO | | |
| | | | | 02 NORTE | | 52.20 52.10 | | 0.70 | 0.15 | 36.54 | 36.54 | | | 36.47 |
| | | | A | 01 NORTE | Trape | 2.65 | 2.05 | 1.75 | 0.15 | 4.64 | 4.64 | | | 4.11 |
| | | | B | 1 NORTE | | 2.65 | 1.50 | 1.40 | 0.15 | 3.71 | 3.71 | | | 2.91 |
| | | | C | 1 NORTE | | 2.01 | 0.60 | 1.80 | 0.15 | 3.62 | 3.62 | | | 2.35 |
| | | | D | 1 NORTE | Rec | 2.95 | | 1.15 | 0.15 | 3.39 | | | | 3.39 |
| | | | E | 1 NORTE | Triang | 0.75 | | 0.60 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | | | 0.23 |
| | | | F | 1 NORTE | Trape | 1.30 | 0.90 | 0.30 | 0.15 | 0.39 | 0.39 | | | 0.33 |
| | | | G | 1 NORTE | Rec | 1.70 | | 1.50 | 0.15 | 2.55 | | | | 2.55 |
| | | | H | 1 NORTE | | 1.70 | | 1.45 | 0.15 | 2.47 | | | | 2.47 |
| | | | I | 1 NORTE | | 0.85 | | 1.00 | 0.15 | 0.85 | | | | 0.85 |
| | | | J | 1 NORTE | | 0.85 | | 1.00 | 0.15 | 0.85 | | | | 0.85 |
| | | | K | 1 NORTE | Trape | 1.00 | 0.85 | 2.40 | 0.15 | 2.40 | 2.40 | | | 2.22 |
| | | | L | 1 NORTE | | 1.00 | 0.65 | 1.70 | 0.15 | 1.70 | 1.70 | | | 1.40 |
| | | | M | 1 NORTE | | 1.85 | 1.50 | 1.70 | 0.15 | 3.15 | 3.15 | | | 2.55 |
| | | | N | 1 NORTE | | 1.90 | 1.40 | 4.00 | 0.15 | 7.60 | 7.60 | | | 6.60 |
| | | | O | 1 NORTE | Rec | 8.50 | | 1.00 | 0.15 | 8.50 | | | | 8.50 |
| | | | P | 1 NORTE | | 3.80 | | 0.45 | 0.15 | 1.71 | | | | 1.71 |
| | | | A | 02 NORTE | Triang | 0.90 | | 1.70 | 0.15 | 1.53 | 1.53 | | | 0.77 |
| | | | B | 2 NORTE | Rec | 1.60 | | 0.45 | 0.15 | 0.72 | | | | 0.72 |
| | | | C | 2 NORTE | | 4.00 | | 0.15 | 0.15 | 0.60 | | | | 0.60 |
| | | | D | 2 NORTE | Triang | 2.95 2.30 | 1.80 | 1.15 | 0.15 | 3.39 | 3.39 | | | 2.07 |
| | | | E | 2 NORTE | | 0.75 | | 6.10 | 0.15 | 4.58 | | | | 4.58 |
| | | | F | 2 NORTE | Rec | 0.60 | | 1.45 | 0.15 | 0.87 | | | | 0.87 |
| | | | G | 2 NORTE | Triang | 1.70 3.10 | 1.35 | 1.50 | 0.15 | 2.55 | 2.55 | | | 2.09 |
| | | | H | 2 NORTE | Trape | 1.30 | 0.50 | 4.00 | 0.15 | 5.20 | | | | 5.20 |
| | | | I | 2 NORTE | Triang | 2.20 | | 0.60 | 0.15 | 1.32 | 1.32 | | | 0.66 |
| | | | J | 2 NORTE | Rec | 0.85 2.10 | 1.30 | 1.00 | 0.15 | 0.85 | 0.85 | | | 2.73 |
| | | | K | 2 NORTE | Rec | 1.30 1.60 | 1.20 | 2.10 | 0.15 | 2.73 | 2.73 | | | 1.92 |
| | | | L | 2 NORTE | Trape | 1.00 | 0.30 | 4.00 | 0.15 | 4.00 | 4.00 | | | 2.60 |
| M | 2 NORTE | Triang | 1.30 | | 0.90 | 0.15 | 1.17 | | 1.17 | | | | | |
| N | 2 NORTE | Rec | 0.30 | | 4.00 | 0.15 | 1.20 | | 1.20 | | | | | |
| O | 2 NORTE | Rec | 0.60 | | 1.90 | 0.15 | 1.14 | | 1.14 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 148.56 | 135.84 | | | |

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
 ADRIAN MORONES FONSECA
 LM4 POZOS Y CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES

ANEXO

NO. DE OBRA: FIS MDF 003/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 003-017/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN
 UBICACIÓN: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES




ESTIMACION NO. 02 ORDINARIA

Nó.

CROQUIS

26 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO.

PONER CLOQUIS DE PLANTA, COTAS LEGIBLES



T-1

OPERADO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
 ADRIAN MORONES FONSECA
 LM4 POZOS Y CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES

ANEXO

NO. DE OBRA: FIS MDF 003/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 003-017/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN
 UBICACIÓN: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES




ESTIMACION NO. 02 ORDINARIA

No.

CROQUIS

4 | **DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON** **TRAMO 02 NORTE**



T-2

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
 ADRIAN MORONES BONSECA
 LM4 POZOS Y CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Publicas

OPERACION DE OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 2022

NUMEROS GENERADORES

ANEXO

NO. DE OBRA: FISMDF 003/2022
 NO. DE CONTRATO: FISMDF 003-017/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN
 UBICACIÓN: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES





ESTIMACION NO. 02 ORDINARIA

No.

CROQUIS

4 | DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON



OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

2022

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
ADRIAN MORONES FONSECA
LM4 POZOS Y CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas

NO. DE OBRA: FIS MDF 003/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 003-017/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN
 UBICACIÓN: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES

NUMEROS GENERADORES

ANEXO


ESTIMACION NO. 02 ORDINARIA

No.

CROQUIS

4 | DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON

TRAMO 01 NORTE



MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
ADRIAN MORONES FONSECA
LM4 POZOS Y CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION
Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
Dir. Obras Publicas

NUMEROS GENERADORES

ANEXO



NO. DE OBRA: FIS MDF 003/2022
 NO. DE CONTRATO: FIS MDF 003-017/2022
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN
 UBICACIÓN: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES

ESTIMACION NO. 02 ORDINARIA

FOTOGRAFIAS

No.

26 PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" RR 7 DÍAS, GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10 +/- 2 CMS. FRAGUADO NORMAL, DE 16 CMS. DE ESPESOR, INC: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE CERDAS DE ALUMINIO, CON DOBLADOR, CORTE CON DISCO, CALAFATEO CON BACK ROAD (COLA DE RATA), SELLADOR ELASTOMERICO, JUNTAS CONSTRUCTIVAS CON CELOTEX DE 1/2", CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO.



OPERAIDO
 OBRA INFRA ESTRUCTURA
 SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OBSERVACIONES :

RESIDENTE DE OBRA
 ADRIAN MORONES FONSECA
 LM4 POZOS Y CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION
 Ing. Carlos Armando Chavez Garcia
 Dir. Obras Públicas

BITÁCORA DE OBRA

HOJA _____

CONTRATO FISMDF 003-017/2022

OBRA FISMDF 003/2022

Nota

17 de Noviembre del 2022

En esta fecha se concluye la revisión de (revisión y
nuncios generadores de obra correspondientes a la
estimación \$ (Cinco) de cierre con periodo del 03 de
octubre del 2022 al 17 de octubre del 2022 se
autoriza bajo la siguiente estructura:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Monto Base | \$ 36,924.72 |
| Amortización Anticipo (C) | \$ 0.00 |
| Subtotal con I.V.A. | \$ 42,832.68 |
| Retenciones (C) | \$ 369.24 |
| Total a Pagar | \$ 42,463.44 |

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

POLIZA DE FIANZA

Table with 5 columns: MONTO DE FIANZA (116,390.43), MONEDA (PESOS), NO. DE FIANZA (2196288), INCLUSION (0), and EXPEDICION (07-11-2022, ENDOSO 0000).

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 116,390.43 CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 M.N.

Por: LM4 POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV
Dirección: CARR A LA GUAYANA KM 0.4 LA VIZNAGA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES

Ante: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Dirección: FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102 SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL BIENIO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11° Y 36° DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: \$116,390.43 (CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO


ANTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, PARA GARANTIZAR POR LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CARRETERA A LA GUAYANA KM. 0.4, MEDIO KILO, C.P.20350, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO FISMDF 003-017/2022 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2022, QUE SE FINCÓ A ESA EMPRESA UNA VEZ EVALUADAS LAS PROPUESTAS EN LOS ACTOS RELATIVOS A LA IRE-002-22 PAQ.04 CON FECHA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN 11 DE JULIO DEL 202, RELATIVO A LA SIGUIENTE OBRA: FISMDF 003/2022 Y FISMDF 017/2022 - REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN EN COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUATEMALA ENTRE LA CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN COLONIA PANAMERICANO CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTIPULADO EN LA PRESENTE GARANTÍA, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA SU VIGENCIA; C) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; D) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; E) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279, 282 Y/O 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Expedido en: OFICINA: 00603; AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

OPERADO
OBRA INFRA
SOCIAL



FRMA DIGITAL

ALEJANDRA D VARRUELAS RAMIREZ
CARR 005719550

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803P61 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

LINEA DE VALIDACION
0926 AC29 CD

Vertical text on the right edge: MuniP:JfndZz22M2iChillizJollinaTivofH3cGz95FtpO2igLipUTcm004Y5w7KzbnvHX50mE+40YVla5siv6HW8oJddhGqHturo6ZUGY+HDeeHRI3zAVZfUjCt7JwvCT6NHRHQMav2mwVf6mFK9Y70MD MLYrPUBvAEskWwefMF99w3zcd0yVmdDGLIBRWOF+KsePmApB3lqpsVnsIReESm8ms8TpxpUwbaRGeKpDkKsKvCkQVkuU11AWR200UEY9a9aE8S+uokm6SvOhRq7GddJps8ENR7T03vFhAUN8U7hsRQ==

POLIZA DE FIANZA

| | | | | |
|-----------------|--------|---------------|-----------|------------|
| | | | | EXPEDICION |
| | | | | 07-11-2022 |
| MONTO DE FIANZA | MONEDA | NO. DE FIANZA | INCLUSION | ENDOSO |
| 116,390.43 | PESOS | 2196288 | 0 | 0000 |

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 116,390.43 CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 M.N.

Por: LM4 POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV
Dirección: CARR A LA GUAYANA KM 0.4 LA VIZNAGA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES

Ante: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Dirección: FRANCISCO ROMO JIMENEZ 102 SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES

FIN DE TEXTO



Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Expedido en: OFICINA: 00603; AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.



FIRMA DIGITAL

ALEJANDRO VARRUBIAS RAMIREZ
C.F. 0080719650

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0926 AC29 CD

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

1MumFJFndZz2M210hullzDdillnaTiv0H3eQzS9Tpy02g-jpU7Crm00HA75m7ZbwwHX50m0E++0YV4asiVoiHW8oAdd60qHuzozUGyHDeVH8E3JAVZFUjC7JpwCTIBNH8HOMAvZjmnXKfMFKPRY0R0
MLYrWPU6IARskV6WefMF99v3zd0gYmDcZLIRRYO+FXsePmP6B3qpxhshRCE3MB09m8TXp0WbbkECgppk6sKcaDKVhU11HWZ0UJEF9AACESS+uokmESiOH9g7GduJ68E9RRT7Q3KFAU3N9U7N6RdQ==

Garantizan la buena calidad de las Obras, Bienes o Servicios entregados, por un tiempo determinado y en su caso la reparación de los vicios ocultos que resultaren a cargo del fiado, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIO(S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.
- Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
- El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
- La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
- La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
- Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
- Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de lo dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Especializada a Clientes (APC).
Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
- En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

- Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
- Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
- Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
- La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
- Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
- La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
- Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
- Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
- El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
- Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII)
- Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
-- 2022
OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Ciudad de México a 22 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

CHUBB

Ref: Contestación a la solicitud de validación de Póliza de Fianza/Certificado de Caución.

Nos referimos a la solicitud que nos formula en el sentido de verificar la validación de la Póliza de Fianza/Certificado de Caución número 2196288 / 0 y línea de validación 0926AC29CD con el Fiado/Contratante LM4 POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV.

Sobre el particular se les informa, que se ha realizado la búsqueda en nuestro sistema y nos permitimos afirmar que dicha póliza si fue expedida por Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097663351081

**MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**

--  2022

**OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL**



Act. Eduardo López Medina.

Director Técnico

Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S. A.

Dirección de
OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO DE LOS ROMO
No. Oficio: DOP/619/22
San Francisco de los Romo, Ags., 22 de diciembre de 2022
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

2389

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 5 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 003/2022

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (LPC111129NM3)

Contrato: FIS MDF 003-017/2022 3 No Factura: 001421

Objeto del Contrato: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CHÁVEZ Y AVENIDA CRISTOBAL COLÓN, COLONIA PANAMERICANO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE GUATEMALA

Monto del Contrato: \$957,170.78 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS 78/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$42,463.44 (CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez terminando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

-- 2022

OPERADO
OBRA INFRA ESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654