



Usr: susana  
Rep: rptPoliza

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Póliza: C05361 Del 09/12/2022



Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2022 09:42 a. m.  
Página | 1

Concepto: FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 021/2022 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE. GP Folio: 371

Beneficiario: **JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2501-K030-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O	\$2,286.63		GP Folio: 371
0002	8260-2501-K030-J04-61402-2	CONSTRUCCIÓN Y/O		\$2,286.63	GP Folio: 371
0003	2113-000715	JORGE ARMANDO QUEZADA	\$2,286.63		GP Folio: 371
0004	1112-003-002	Bancomer Cta. 011793039-9 FISM		\$2,266.92	GP Folio: 371
0005	2117-9-005-001	0.1% COLEGIO DE		\$1.97	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 021/2022
0006	2117-9-005-002	0.2% ORGANO SUPERIOR DE		\$3.94	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 021/2022
0007	2117-9-005-003	0.2% INST. DE CAPACIT. DE LA		\$3.94	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 021/2022
0008	2117-9-005-004	0.5% CONTRALORIA MUNICIPAL		\$9.86	FISM 2022 PAGADO EST 2 FINIQUITO OBRA FISMDF 021/2022
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,573.26</u>	<u>4,573.26</u>	

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
-- 2022  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**



Fecha y hora de consulta

09/12/2022 2:25:50 PM

Contrato

00796395

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 2 FIN FISMDF 021

Importe de la operación: 2,266.92 MXP

Cuenta de retiro: 0117930399

Cuenta de depósito: 030010900006125078

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SAN FRA  
NCISCO DE LOS ROMOTitular de la cuenta: JORGE ARMANDO QUEZADA  
SOTELO

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 09/12/2022

Fecha de aplicación: 09/12/2022

Concepto de pago: PAGO EST 2 FIN FISMDF 11-021

Referencia numérica: 091222

Instrumento de seguridad: ASD 6550927880

Hora de captura en el canal: 14:25:46

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000555052

Clave de rastreo: 002601002212090000555052

Folio de firma: 0098170064

Folio único: 1401202212091425460098170070

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/12/2022

RFC emisor: QUSJ71112IE8  
Nombre emisor: JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO  
Folio: 023-22  
RFC receptor: MSF920130TQ9  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Serie:  
Código postal, fecha y hora de emisión:  
Efecto de comprobante:  
Régimen fiscal:

FEEBAB05-51C5-4BCC-A53C-87E31D0FDC/  
00001000000503125260  
CPAGO  
20207 2022-12-10 12:14:03  
Pago  
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción	Pago								

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda  
Subtotal \$ 0.00  
Total \$ 0.00

### Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Fecha de pago: 2022-12-09 00:00:00  
RFC emisor cuenta ordenante: MSF920130TQ9 Moneda de pago: Peso Mexicano  
Cuenta ordenante: 0117930399 Monto: 2266.92  
Número operación: 091222  
Nombre banco ordenante extranjero: BANCOMER  
Cuenta beneficiario: 030010900006125078  
Tipo cadena de pago: SPEI

Cerificado de pago:  
RkFDVfVFSQUEzNjJDT1JSRVNQT05ESUVOVEVBTFBBR09ERUxBT0JSQUVOU0FORkNPREVMT1NST01PQUdVQVNDQUxJRU5URVM=  
Cadena de pago:  
030010900006125078  
Sello de pago:  
QUdVQVNDQUxJRU5URVNPQJBRU5TQU5GQ09ERUxPU1JPTU9GQUNUVVJBUEFHT0EzNjJDT1JSRVNQT05ESUVOVEU=

### Documento relacionado

Id documento: C21E0783-3FFC-4AFC-A100-3CEE162CF429 Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano  
Folio: 362 Método de pago del documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido  
Serie: A Importe de saldo anterior: 8341.88  
Número parcialidad: 3 Importe pagado: 2266.92  
Importe de saldo insoluto: 6074.96

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
**PAGADO**  
**FINANZAS**

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
-- 2022  
**OPERADO**  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

Sello digital del CFDI:

zcKs3KZGByZWmsVBoFhNqpV7QeBRtmDoFp83ZZ//UHCmvs74O5RYShpg+LnqcLy2OAM92AoazzFOh2rK2t0BcSN3fECzLXX5AZtL1mmU8tfv75BUcTsd896dFxCK5XjhRRglQHHCtTW/5vYkMRJRC271t/9HYZK/9G+N8056FYQf5nFNJRkGERHZ0ZA5YK68NgaHjHbTiVe5D3vPH2vFD2+vCrKhQ7fObmk8x7ke5lhvu669x1Gh6EDIWm6SFdHSj8RIkIV4LC2KOUm7wv8qx3J6XnQDZIkzbxYtvdKVPsHlr/EzD115zMPi6afk/EBBdK+Qrm9RuABq4BOUBxg==

Sello digital del SAT:

aEqzYLH6XcpQerUFqN4bvCXMFj2KOYBzqIFvWF7pGdi4qA1r7evHC+7jsiKBRyP7KCYaXa0heXGHTIM0BI1gdhxpdy8RcVw7FUy8ySa20L1+SVdjB/gya9XJcypbbM++IT60CxVruyAg5Y1G3LgtYM8jTvZ5Af7NB+XY4b/c0tBlg5uHqwy8QBB7QExOe0OVz6eN0x5rlkFnkc/9AzOVUKJfdVEJ6tadLqgquCaN7KICrenRYOmXZULJoe1qYlKt2d+mcc7UVjX/NoRQDaRI4ZCABEvrbOZFeFdqhDSVV5vr33xFzAl+g+FrTFbhUqYmLmosBAuN4mFLDDQvIrGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FEEBAB05-51C5-4BCC-A53C-87E31D0FDCAF|2022-12-10T12:24:27|SAT970701NN3|zcKs3KZGByZWmsVBoFhNqpV7QeBRtmDoFp83ZZ//UHCmvs74O5RYShpg+LnqcLy2OAM92AoazzFOh2rK2t0BcSN3fECzLXX5AZtL1mmU8tfv75BUcTsd896dFxCK5XjhRRglQHHCtTW//5vYkMRJRC271t/9HYZK/9G+N8056FYQf5nFNJRkGERHZ0ZA5YK68NgaHjHbTiVe5D3vPH2vFD2+vCrKhQ7fObmk8x7ke5lhvu669x1Gh6EDIWm6SFdHSj8RIkIV4LC2KOUm7wv8qx3J6XnQDZIkzbxYtvdKVPsHlr/EzD115zMPi6afk/EBBdK+Qrm9RuABq4BOUBxg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-12-10 12:24:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*(Handwritten signature)*

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
-- 2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.  
PAGADO  
FINANZAS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QUSJ711112IE8	JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEEBAB05-51C5-4BCC-A53C-87E31D0FDCAF	2022-12-10T12:14:03	2022-12-10T12:24:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 Imprimir  
 -- 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Serie="CPAGO" Folio="023-22"  
Fecha="2022-12-10T12:14:03"  
Sello="zcKs3KZGByZWMsVBoFhNqpV7QeBRtmDoFp83ZZ//UHCmvs74O5RYShpg+LnqcLy2OAM92AoazzFOh2rK2t0BcSN3fECzLXX5AZtL1mmU8tfv75BUc"  
NoCertificado="0000100000503125260" SubTotal="0"  
Certificado="MIIGRjCCBC6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDMxMjUyNjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBdVVVRPukIEI  
Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="20207" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO" Rfc="QUSJ711112IE8"/>  
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" Rfc="MSF920130TQ9" UsoCFDI="P01"/>  
- <cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>  
</cfdi:Conceptos>  
- <cfdi:Complemento>  
    - <pago10:Pagos Version="1.0">  
        - <pago10:Pago  
            SelloPago="QUdVQVNDQUxJRU5URVNPQJBRUSTQU5GQ09ERUxPU1JPTU9GQUNUVVJBUEFHt0EzNjJDT1JSRVNQT05ESUVOVEU="<br>            CertPago="RkFDVfVVSQUEzNjJDT1JSRVNQT05ESUVOVEVBTfBBR09ERUxBT0JSQUVOU0FORkNPREVMT1NST01PQUdVQVNDQUxJRU5I<br>            CadPago="030010900006125078" TipoCadPago="01" CtaBeneficiario="030010900006125078" CtaOrdenante="0117930399"<br>            NomBancoOrdExt="BANCOMER" RfcEmisorCtaOrd="MSF920130TQ9" NumOperacion="091222" Monto="2266.92" MonedaP="MXN"<br>            FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-12-09T00:00:00">  
            <pago10:DoctoRelacionado Serie="A" Folio="362" ImpSaldoInsoluto="6074.96" ImpPagado="2266.92" ImpSaldoAnt="8341.88" NumParcialidad="3"<br>            MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="C21E0783-3FFC-4AFC-A100-3CEE162CF429"/>  
            </pago10:Pago>  
        </pago10:Pagos>  
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital<br>            http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"<br>            SelloSAT="aEqzYLH6XcpQerUFqN4bvCXMFj2KOYBzqlFvWF7pGdi4qA1r7evHC+7jsiKBRyP7KCYaXa0heXGHTIMI0BIIgdhxpdy8RcVw7FUy8<br>            NoCertificadoSAT="00001000000504465028"<br>            SelloCFD="zcKs3KZGByZWMsVBoFhNqpV7QeBRtmDoFp83ZZ//UHCmvs74O5RYShpg+LnqcLy2OAM92AoazzFOh2rK2t0BcSN3fECzLXX5AZtI<br>            RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-12-10T12:24:27" UUID="FEEBAB05-51C5-4BCC-A53C-87E31D0FDCAF"<br>            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>  
    </cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
-- 2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos10.xsd" LugarExpedicion="20207" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX"
  Certificado="MIIGRjCCBC6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDMxMjUyNjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQoQDDBdBVVRPUKIEQU
  SubTotal="0" NoCertificado="00001000000503125260"
  Sello="zcKs3KZGByZWMsVBoFhNqpV7QeBRtmDoFp83ZZ//UHCmvs7405RYSHPg+LnqcLy2OAM92AoazzFOh2rK2t0BcSN3fECzLXX5AZtL1mmU8tfv7
  Fecha="2022-12-10T12:14:03" Folio="023-22" Serie="CPAGO" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos">
  <cfdi:Emisor Rfc="QUSJ71112IE8" Nombre="JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO" RegimenFiscal="612" />
  <cfdi:Receptor Rfc="MSF920130TQ9" Nombre="MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO" UsoCFDI="P01" />
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
- <pago10:Pago FechaPago="2022-12-09T00:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="2266.92" NumOperacion="091222"
  RfcEmisorCtaOrd="MSF920130TQ9" NomBancoOrdExt="BANCOMER" CtaOrdenante="0117930399"
  CtaBeneficiario="030010900006125078" TipoCadPago="01" CadPago="030010900006125078"
  CertPago="RkFDVfVSQeZnJjDT1JSRVNQT05ESUVOVEVBTFBRR09ERUXBT0JSQUVUOUFORKNPREVMT1NST01PQUdVQVNDQUxJRUSURVM="
  SelloPago="QUdVQVNDQUxJRUSURVNPQIJBRU5TQU5GQ09ERUXPU1JPTU9GQUUNUVVJBUEFHTEOZnJjDT1JSRVNQT05ESUVOVEU=">
  <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="C21E0783-3FFC-4AFC-A100-3CEE162CF429" Serie="A" Folio="362" MonedaDR="MXN"
  MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="3" ImpSaldoAnt="8341.88" ImpPagado="2266.92" ImpSaldoInsoluto="6074.96" />
</pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="FEEBAB05-51C5-
  4BCC-A53C-87E31D0FDCAF" FechaTimbrado="2022-12-10T12:24:27" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
  SelloCFD="zcKs3KZGByZWMsVBoFhNqpV7QeBRtmDoFp83ZZ//UHCmvs7405RYSHPg+LnqcLy2OAM92AoazzFOh2rK2t0BcSN3fECzLXX5AZtL1mm
  NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
  SelloSAT="aEqzYLH6XcpQerUFqN4bvCXMFj2KOYBzqlFvWF7pGdi4qA1r7evHC+7jsiKBRyP7KCYaXa0heXGHTIMI0B1pdhxpdv8RcVw7FUy8ySa20I
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```

MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 -- 2022  
**OPERADO**  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL

# DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

## CÉDULA DE SEGUIMIENTO A ESTIMACIONES DE OBRA



### DATOS GENERALES

CONTRATISTA: <u>JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO</u>	N° DE CONTRATO: <u>FISMDF 021/2022</u>
SUPERVISOR: <u>J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES</u>	N° DE OBRA: <u>FISMDF 021/2022</u>
OBRA: <u>CONST. DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSELO ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</u>	N° DE FACTURA:
FECHA DE CORTE: DEL: <u>10 AGOSTO</u> AL: <u>29 SEPT. 2022</u>	N° DE ESTIMACION: <u># 2 y FINQUITO</u>
	IMPORTE LIQUIDO: <u>2,266.92</u>

### FORMATO DE NUMEROS GENERADORES

INGRESO	REVISIÓN	NOTA	CAPTURA EN SISTEMA	ENTREGA DE PRE-FACTURA
 <u>3 oct 22</u>	 <u>20 oct. 2022</u>	<i>Sr. contratista regrese esta cédula con la estimación original de lo contrario no se le dara tramite</i>	 <u>29 oct. 2022</u>	 <u>29 oct. 2022</u>
CONTRATISTA	SUPERVISOR		SUPERVISOR	SUPERVISOR

### FORMATO DE ESTIMACION

INGRESO	REGISTRO	SUPERVISOR		JEFE DE DEPARTAMENTO
 <u>8 DIC 22</u>	 <u>9 Dic 22</u>   <u>9 Dic 22</u>	 <u>8 DIC 2022</u>	 <u>8 DIC 2022</u>	<del>ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO</del> <u>9 Dic 22</u>   <u>9 Dic 22</u>
CONTRATISTA	CONTROL DE ESTIMACIONES	RECIBIDO	AUTORIZADO	RECIBIDO   AUTORIZADO

### DEVOLUCION

FECHA DE DEVOLUCIÓN:	CONTENIDO	DIRECTOR GENERAL
<u>20 oct. 2022</u>	CÁRATULA	<del>ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA</del>
<u>8 DIC 2022</u>	RESUMEN	
MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:	CONCEPTOS	<u>9 Dic 22</u>   <u>9 Dic 22</u>
<u>- CROQUIS</u>	ESTADO DE CUENTA	RECIBIDO   AUTORIZADO
<u>- FOTOS</u>	CONCENTRADO DE CONCEPTOS (FIN)	
	GENERADORES Y RESUMEN	<b>FINANZAS</b>
	CROQUIS	
	FOTOGRAFIAS	
	ANÁLISIS PRECIO UNITARIO	
	REPORTE(S) DE LABORATORIO	
	FIANZA(S) (FIN)	
	NOTA DE BITACORA DE OBRA	RECIBIDO   AUTORIZADO

### TRAMITE DE PAGO

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE EN DOP-SFR	FIRMA DEL DIRECTOR	OFICIO DE LIBERACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<u>3 Oct 22</u>	 <u>9 Dic 22</u>	<u>9 Dic 22</u>	
DÍA: MES: AÑO:	DÍA: MES: AÑO:	DÍA: MES: AÑO:	DIRECCIÓN DE EGRESOS.

# PRE-FACTURA De Cierre



**PRE-FACTURA DEL CONTRATISTA: JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)**

A NOMBRE DE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 RFC: MSF920130TQ9  
 DIRECCION: FCO ROMO JIMENEZ 102, SAN JOSE DE BUENAVISTA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS,  
 CIUDAD: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE L ESTADO: AGUASCALIENTES

DESCRIPCION

PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 Del 01 Ago 2022 al 29 Sep 2022			
DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO	MONTO BASE	\$1,971.23
		AJUSTE DE COSTOS (+)	\$0.00
		AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)	\$0.00
UBICADA EN:	AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,971.23</b>
CON AMPARO DEL CONTRATO No.:	FISMDF 021/2022	IVA (+)	\$315.40
DE FECHA::	18/07/2022	<b>SUBTOTAL CON IVA</b>	<b>\$2,286.63</b>
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:			
Inversion	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2022		
Programa	SC AGUA POTABLE		
SubPrograma	03 CONSTRUCCION		
Obra.	FISMDF 021/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VEN		
Localizacion	AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES		
	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA	\$3.94 (0.20%)	
	COLEGIOS DE PROFESIONISTAS SEGUN CORRESPONDA	\$1.97 (0.10%)	
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$0.00 (0.00%)	
	FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	\$3.94 (0.20%)	
	INSPECCION DE VIGILANCIA PARA LA CONTRALORIA	\$9.86 (0.50%)	
	SERVICIOS RELATIVOS ALAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	
		<b>\$19.71</b>	
		TOTAL DE RETENCIONES (-)	\$19.71
		SANCION POR RETRASO (-)	\$0.00
		<b>SUBTOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>\$2,266.92</b>
		RETENCION POR RETRASO(-)	\$0.00
		REINTEGRO POR RETENCION	\$0.00
		OTRAS SANCIONES(-)	\$0.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$2,266.92</b>
Avance Físico Real %			
Avance Físico Programado	100.00%		
Fecha Terminación Prog.	16/09/2022		
	DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.		

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 2022

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FISMDF 021/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NIÑO		Total Contrato	166,045.86
Localizacion	AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES		Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So		Total Contratado	166,045.86
Programa	SC AGUA POTABLE		Anticipo ( %)	83,022.93
SubPrograma	03 CONSTRUCCION		Estimado Anterior	157,631.45
Contratista	JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)		Esta Estimacion	<b>2,286.63</b>
Contrato	FISMDF 021/2022 VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NIÑO		Total Estimado	159,918.08
Estimacion No.	2 Del 01 Ago 2022 al 29 Sep 2022		Total por Estimar	6,127.78

No. Estimac.	Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)					Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
							CMIC(0)	Cabo.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cons.Edo.(0.2)	Municipal					ISRuOtro(0)
	Anticipo			71,571.49	11,451.44	83,022.93										83,022.93
1	Del 01 Ago 2022 al 29 Sep	135,889.18	71,571.49	0.00	10,290.83	74,608.52	271.78	135.89	0.00	271.78	679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	73,249.62
2	Del 01 Ago 2022 al 29 Sep	1,971.23	0.00	0.00	315.40	2,286.63	3.94	1.97	0.00	3.94	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.92
<b>TOTALES</b>		<b>137,860.41</b>	<b>71,571.49</b>	<b>71,571.49</b>	<b>22,057.67</b>	<b>159,918.08</b>	<b>275.72</b>	<b>137.86</b>	<b>0.00</b>	<b>275.72</b>	<b>689.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,539.47</b>

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**  
 2022

## RESUMEN DE ESTIMACION

Obra.	FISMDF 021/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO	Total Contrato	\$166,045.86
Localización	CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO AMAPOLAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	\$0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.	Total Contratado	\$166,045.86
Programa	SC AGUA POTABLE	Anticipo ( 50 )%	\$83,022.93
SubPrograma	03 CONSTRUCCION	Estimado Anterior	\$157,631.45
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)	Esta Estimacion	<b>\$2,286.63</b>
Contratista	JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)	Total Estimado	\$159,918.08
Contrato	FISMDF 021/2022	Saldo por Estimar	\$6,127.78
Estimacion No.	2 (De Cierre)		
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$2,286.63 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.

GRUPO                      PARTIDA

\* EXTRAORDINARIOS

\$1,971.23

- EXTRAORDINARIOS

\$1,971.23

Fecha Terminación Prog.

**SUMA**

**\$1,971.23**

AJUSTE DE COSTOS (+)

\$0.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO (-)

\$0.00

**SUBTOTAL**

**\$1,971.23**

IVA (+)

\$315.40


**SUBTOTAL CON IVA**

**\$2,286.63**

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 2022

JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (QUSJ711112IE8)

Contratista

  
INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES

(HEFJ7112011W6)  
SUPERVISOR DE OBRA


## CONCEPTOS DE ESTIMACION

### De Cierre




Obra.	FISDMDF 021/2022 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO							Total Contrato	\$166,045.86
Localizacion	AMAPOLAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES							Total Ampliaciones	\$0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.							Total Contratado	\$166,045.86
Programa	SC AGUA POTABLE							Anticipo ( 50 )%	\$83,022.93
SubPrograma	03 CONSTRUCCION							Estimado Anterior	\$157,631.45
Supervisor	J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)							Esta Estimacion	\$2,286.63
Contratista	JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)							Total Estimado	\$159,918.08
Contrato	FISDMDF 021/2022	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO						Saldo por Estimar	\$6,127.78
Estimacion No.	2 (De Cierre)	Del 01 Ago 2022 al 29 Sep 2022							
Recibí de	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	la Cantidad de:	\$2,286.63 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.						

No.	Concepto	Unid. Med	Volumen					Precio Contratado	Importe
			Contratado	Acumulado	Anterior	Actual	Excedente		
GRUPO: <b>EXTRAORDINARIOS</b>									
PARTIDA: <b>EXTRAORDINARIOS</b>									
28	INTERCONEXIÓN A RED HIDRÁULICA MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERÍA EN LÍNEA VIVA, ACHIQUE A BOTES, CONEXIÓN, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$1,083.14	\$1,083.14
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLA DE REPARACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANILLO, LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$296.03	\$888.09
								<b>Total Partida</b>	<b>\$1,971.23</b>
								<b>Total Grupo</b>	<b>\$1,971.23</b>
								<b>Total Presupuestado</b>	<b>\$1,971.23</b>
								<b>Ajuste de Costos</b>	<b>\$0.00</b>
								<b>Total</b>	<b>\$1,971.23</b>

  
 JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (QUSJ7112011W6)  
 CONTRATISTA

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
**OPERADO POR OBRA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 2022

  
 INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES  
 (HEFJ7112011W6)  
 SUPERVISOR DE OBRA

## CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

Obra. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  
 Localizacion AMÁPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Supervisor INGENIERO J. JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES (HEFJ7112011W6)  
 Contratista JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (012)  
 Contrato FISMDF 021/2022

Total Contrato \$166,045.86  
 Total Ampliaciones \$0.00  
 Total Contratado \$166,045.86  
 Anticipo ( 50 )% \$83,022.93  
 Total Estimado \$159,918.08

No.	Concepto	Unid. Med.	Volumen Contratado	Importe Contratado	Volumen Estimac. 1	Volumen Estimac. 2	Volumen Estimac. 3	Volumen Estimac. 4	Volumen Estimac. 5	Volumen Estimac. 6	Volumen Exedente	Volumen Total	Importe Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO</b>													
<b>RED DE AGUA POTABLE</b>													
1	SONDEO PARA LOCALIZACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS Y/O ELÉCTRICAS EXISTENTES. I	SON DE	1.00	\$563.55	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$563.55
2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	183.80	\$10.89	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.12	172.68	\$1,880.49
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO Y/O BANQUETA EXISTENTE (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDA	m	4.00	\$27.86	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	6.30	\$175.52
4	DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO (CONCRETO, ASFALTO Y/O EMPEDRADO) EXISTENTE Y/O BANQUETA (DE HAST	M3	0.10	\$367.07	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.18	\$66.07
5	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	115.79	\$76.60	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47	132.26	\$10,131.12
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	115.89	\$37.86	132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	132.44	\$5,014.18
7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUE	M3/K M	1,158.90	\$14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,158.90	0.00	\$0.00
8	PLANTILLA CON ARENA CON UN ESPESOR DE 10 CM. INCLUYE: ACOMODADO Y COMPACTADO ASÍ COMO ACARREO LIBRE	M3	12.87	\$753.99	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.79	12.08	\$9,108.20
9	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	76.36	\$355.00	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.56	95.92	\$34,051.60
10	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	25.73	\$358.37	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.56	24.17	\$8,661.80
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE : PRUEBA HIDROST	m	183.70	\$211.19	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.02	172.68	\$36,468.29
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO DE 3"X3" DE DIAMETRO CON	pieza	1.00	\$1,332.92	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	\$2,665.84
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 3" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE	pieza	2.00	\$687.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00	\$687.75
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE D	pieza	5.00	\$363.74	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	\$1,818.70
15	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE 0.35x0.40x0.50 MFS. DE CONCRETO DE FC= 150KG/CM2, SEGÚN NORMAS OFICIALE	pieza	6.00	\$550.32	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	\$3,301.92
16	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	128.66	\$14.09	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.79	120.87	\$1,703.06
<b>TOMAS DOMICILIARIAS</b>													
17	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE: EQUIPO TOPGRÁFICO NECESARIO	m	33.00	\$10.89	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	35.56	\$387.25

**OPERADO POR**  
**OBRA INFRAESTRUCTURA**  
**SOCIAL DEL MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
 FEBRERO 2022

*[Handwritten Signature]*

18	EXCAVACIÓN DE ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO II. INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, MANO DE OB	M3	9.52	\$76.60	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	15.92	\$1,219.47
19	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	2.38	\$433.95	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	2.81	\$1,219.40
20	CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, S	M3	11.90	\$37.86	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	18.73	\$709.12
21	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUE	M3/K M	119.00	\$14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119.00	0.00	\$0.00
22	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	7.57	\$355.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	14.05	\$4,987.75
23	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON BAILARINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR.	M3	4.33	\$358.37	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	4.68	\$1,677.17
24	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE LONGITUD PROMEDIO 1.00 M, (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/	pieza	6.00	\$886.93	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	\$5,321.58
25	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUC	m	27.00	\$125.80	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	29.56	\$3,718.65
26	LIMPIEZA FINAL , INCLUYE: BARRIDO CON AGUA , MATERIALES, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR	M2	23.10	\$14.09	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	24.89	\$350.70

INDIRECTOS NO EJECUTADOS

INDIRECTOS NO EJECUTADOS

27	Indirecto por administración de obra por el convenio de ampliación en monto por la cantidad de \$3,1	IN	0.00	\$320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
----	--	----	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

28	INTERCONEXIÓN A RED HIDRÁULICA MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERÍA EN LÍNEA VIVA, ACHIQU	PZA	0.00	\$1,083.14	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$1,083.14
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO RD-26 DE 3	PZA	0.00	\$296.03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	\$888.09

**MUNICIPIO DE**  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
 2022  
**OPERADO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURA**  
**SOCIAL MUNICIPAL**



**RESUMEN**

**ESTIMACION NUMERO #2**

FECHA : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA OBRA :

REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO\*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO\*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES

No. DE CONTRATO :

FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

No. DE OBRA :

FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

IMPORTE DE CONTRATO :

\$171,417.76

FECHA DE INICIO REAL :

1 de agosto de 2022

FECHA DE INICIO VIGENTE ( REPROGRAMACION SEGÚN ANTICIPO ) :

1 de agosto de 2022

PLAZO DEL CONTRATO :

60 DIAS

FECHA DE TERMINO VIGENTE

29 de septiembre de 2022

No. DE ESTIMACION :

NO 2 y FINIQUITO.

PERIODO

15.ago.22

AL

22.ago.22

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO


**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
**OPERA DO**  
**OBRA INFRA ESTRUCTURAL SOCIAL MUNICIPAL**  
 2022


No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	EXCEDENTE	ACUMULADO	PU.	IMPORTE
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , AGUASCALIENTES.							
	EXTRAORDINARIOS							
28	INTERCONEXION A RED HIDRAULICA MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, ACHIQUE A BOTES, CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA		1 ✓			\$ 1,083.14	\$ 1,083.14
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLA DE REPARACION DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA	PZA		3 ✓			\$ 350.00	\$ 1,050.00

*[Handwritten signature]*


SUB-TOTAL	\$	2,133.14
16 % IVA	\$	341.30
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,474.44</b>

OBSERVACIONES:

  
ING JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO  
ADMINISTRADOR UNICO


  
I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES  
Residente

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco  
de los Romo

  
ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO  
Jefe Departamento de Supervisión  
FIRMA

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO. DE SAN.  
FCO. DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL  
2022



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO  
INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL  
Div. Juan Pablo 8 No. 1066 - C. Col. Canteras de Santa Fe Edo. C.F. 20218 Aguascalientes, Ags.  
Tel. Y Fax: 01 (449) 293-33-75 e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO :REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO\*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO\*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 • 2024

PERIODO DE EJECUCION :

60 DIAS

INICIO : 01/08/2022

TERMINO:

29/09/2022

PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN:

PRIMER TRAMO:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , AGUASCALIENTES.

**E S T I M A C I O N NO. 002**

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
28	INTERCONEXION A RED HIDRAULICA MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, ACHIQUE A BOTES, CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , AGUASCALIENTES.									
		RED DE AGUA POTABLE									
		C						1	1		
											1 PZA

OPERADO  
 PARA INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
 2022

CONTRATISTA


ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Nombre y firma.

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO  
INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL  
Blvd. Juan Pablo II No. 1066 - C. Col. Carreras de Santa Inés I. C.P. 20216 Aguascalientes, Ags.  
Tel. Y Fax. 01 (449) 240-3375 e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO :REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST. RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO\*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO\*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 • 2024

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.

PERIODO DE EJECUCION : 60 DIAS

INICIO : 01/08/2022 TERMINO: 29/09/2022


PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN: PRIMER TRAMO:

## E S T I M A C I O N NO. 002

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
28	INTERCONEXION A RED HIDRAULICA MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, ACHIQUE A BOTES, CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO.										

ESTE PLANO CONTIENE:  
RED GENERAL DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE AMAPOLAS DEL RIO SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS.



CONTRATISTA


ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Nombre y firma.

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL

Bld. Juan Pablo II No. 1008 - C. Col. Canteras de Santa Inés C.P. 20218 Aguascalientes, Ags.  
Tel. Y Fax. 01 (449) 243-33-75; e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO :REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO\*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO\*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNOEN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES

PERIODO DE EJECUCION :

60 DIAS

INICIO :

01/08/2022

TERMINO:

29/09/2022

PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN:

PRIMER TRAMO:



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 • 2024

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.

## E S T I M A C I O N NO. 002

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
28	INTERCONEXION A RED HIDRAULICA MUNICIPAL EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, ACHIQUE A BOTES, CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , AGUASCALIENTES.									
		RED DE AGUA POTABLE									

CONTRATISTA


ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Nombre y firma.

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO  
INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL  
Blvd. Juan Pablo II No. 1059 - C. Col. Centenas de Santa Inés C.P. 25218 Aguascalientes, Agt.  
Tel. Y Fax: 01 (449) 293-33-75 e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO :REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO\*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO\*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNOEN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 • 2024

PERIODO DE EJECUCION :

60 DIAS

INICIO : 01/08/2022

TERMINO:

29/09/2022

PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN:

PRIMER TRAMO:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO,  
AGUASCALIENTES.

**E S T I M A C I O N N O. 002**

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COUPLE DE REPARACION DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACION, ANILLO, LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , AGUASCALIENTES.									
		RED DE AGUA POTABLE									
		B						1	1		
		C						2	2		
										3 PZAS	

CONTRATISTA

ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO


Nombre y firma.

OPERADO  
 OBRA INFRA ESTRUCTURA  
 SOCIAL MUNICIPAL  
 - 2022  
 MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL  
 Blvd. Juan Pablo II No. 1006 - C. Col. Canteras de Santa Inés C.P. 20218 Aguascalientes, Ags.  
 Tel. Y Fax. 01 (449) 293-33-75; e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO :REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO\*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO\*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
 2021 • 2024

PERIODO DE EJECUCION :

60 DIAS

INICIO :

01/08/2022

TERMINO:

29/09/2022

PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN:


PRIMER TRAMO:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES.

## E S T I M A C I O N NO. 002

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COUPLE DE REPARACION DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACION, ANILLO, LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS.										

ESTE PLANO CONTIENE:  
 RED GENERAL DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COMUNIDAD DE AMAPOLAS DEL RIO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS.



CONTRATISTA


ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Nombre y firma.

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.



JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO  
INGENIERO CIVIL

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL  
Blvd. Aun Fabio 1 Ho. 1006 - C. Col. Canteras de Santa Inés C.F. 26216 Aguascalientes, Agt.  
Tel. Y Fax. 01 (449) 243-3375 e-mail: quezadasotelo@hotmail.com

NO. DE OBRA: FISMDF-005/2022, FISMDF/0010-202, FISMDF-0013/2022, FISMDF-0014/2022, FISMDF-0019/2022, FISMDF-0021/2022 Y FISMDF-0022/2022

NO. DE CONTRATO: FISMDF-005-010-013-014-019-021-022/2022

NOMBRE DEL CONTRATO :REHAB. DE ALCANT. EN CALLE DEL MONTE TRAMO C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*REHAB. DE RED AGUA POT. EN CALLE DEL MONTE ENTRE LA C. FCO. PONCE Y C. MANUEL ALV. COL. MACARIO J. GOMEZ \*CONST. RED ALCANT. EN LA PRIVADA EDMUNDO GAMEZ O. ENTRE CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST RED AGUA POT. PRIV. EDMUNDO GAM. OROZ. ENTRE LA CALLE EDMUNDO GAM. OROZ. Y LIM. SUR LA ESC.\*CONST. RED ALCANT. EN CALLE JOSEFA ORT. DE DOM. ENTRE LA C. JACARANDA Y PRIV. JAIME NUNO AMAP. RIO\*REHAB. DE ALCANT. EN C. JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y C. JACARANDA EN AMAP. RIO\*CONST. RED AGUA POT. CALLE JOSEFA ORT. DOM. ENTRE C. VENUST. CARRANZA Y PRIV. JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RIO EN EL MPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EDO. AGUASCALIENTES



Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**  
2021 • 2024

PERIODO DE EJECUCION :

60 DIAS

INICIO : 01/08/2022

TERMINO:

29/09/2022

PERIODO DE LA ESTIMACION :

UBICACIÓN:

PRIMER TRAMO:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO ,  
AGUASCALIENTES.

## E S T I M A C I O N NO. 002

No.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE REPARACION DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACION, ANILLO, LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS.	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO EN AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO , AGUASCALIENTES.									
		RED DE AGUA POTABLE									

CONTRATISTA

ING. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO

Nombre y firma.

JEFE DE  
 DEPARTAMENTO DE  
 OBRAS PÚBLICAS  
 MUNICIPIO DE  
 SAN FRANCISCO  
 DE LOS ROMO  
 2022

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

I.C. J JESUS HERNANDEZ FUENTES

Nombre y firma.

BITÁCORA DE OBRA

HOJA \_\_\_\_\_

CONTRATO FISMODF 021/2022

OBRA FISMODF 021/2022

NOTA

29 OCT 2022

SIENDO 29 OCT DEL AÑO EN CURSO ESTA SUPERVISION HACE LA OBSERVACION SOBRE LA REVISION DE LOS GENERADORES DE LA ESTIMACION NO2 Y FINIQUITO DE LA CONST. DE RED DE AGUA POTABLE CANE JOSELA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DONDE LOS MONTOS ESTAN CORRECTOS FALTANDO RESPALDO EN LOS MISMOS O SIENDO RECIBIDOS EL 3 DE OCT. 2022 SE HACE LA ENTREGA DE PREFACTURA, GENERADORES AL CONTRATISTA PARA SU REINGRESO.

ESTIMACION NO2 Y FINIQUITO

PERIODO 10 AGOSTO AL 29 SEPT 2022 POR LO CUAL SE AUTORIZA ESTIMACION NO2 Y FINIQUITO CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA

MONTO BASE	1,971.23
AMORTIZACION	0.00
SUBTOTAL IVA	2,286.63

RETENCIONES	19.71
TOTAL A PAGAR	2,266.92

*[Handwritten signature]*


MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

2022

OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

Dirección de  
**OBRAS PÚBLICAS**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2021 ♦ 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO  
No. Oficio: DOP/546/22  
San Francisco de los Romo, Ags., 9 de diciembre de 2022  
Asunto: LIBERACIÓN DE PAGO

**C.P.MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
PRESENTE

Por medio del presente le remito la documentación de la estimación No. 2 (de Finiquito), para que se realicen los trámites necesarios para su pago.

No. de Obra: FIS MDF 021/2022

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Contratista: JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO (QUSJ711112IE8 )

Contrato: FIS MDF 021/2022 No Factura: A-362

Objeto del Contrato: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA JAIME NUNO, AMAPOLAS DEL RÍO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Monto del Contrato: \$166,045.86 ( CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)

Monto a Pagar: \$2,266.92 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.)

Así mismo le solicito que una vez termiando dicho trámite se nos haga llegar el auxiliar contable .

Sin otro particular de momento, me es grato enviarle un cordial saludo agradeciendo de antemano las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE DE JESUS CHAVEZ GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MUNICIPIO DE  
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
2022  
OPERADO  
OBRA INFRA ESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,  
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654