

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP 004/2024 REGENERACIÓN URBANA DEL SAN FRANCISCO TRADICIONAL, PINTURA DE FACHADAS ZONA NORTE	Total Contrato	2,160,090.74
Localizacion	CALLES: VICENTE GUERRERO, INDEPENDENCIA, 2 DE ABRIL, 5 DE MAYO, PRIVADA COLON, MORELOS NORTE, ROMO D	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2024	Total Contratado	2,160,090.74
Programa	SH VIVIENDA DIGNA	Anticipo (50)%	1,080,045.37
SubPrograma	01 REHABILITACION DE VIVIENDA A .URBANA	Estimado Anterior	1,627,934.93
Contratista	URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRU	Esta Estimacion	40,585.88
Contrato	IP 004/2024	Total Estimado	1,668,520.81
Estimacion No.	6	Total por Estimar	491,569.93
	Del 06 Dic 2024 al 16 Dic 2024		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			931,073.59	148,971.78	1,080,045.37											1,080,045.37
1	Del 30 Sep 2024 al 11 Oct	267,885.36	133,942.68	797,130.91	21,430.83	155,373.51	535.77	267.89	0.00	535.77	1,339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	152,694.65
2	Del 12 Oct 2024 al 26 Oct 2024	156,400.27	78,200.14	718,930.77	12,512.02	90,712.15	312.80	156.40	0.00	312.80	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,148.15
3	Del 27 Oct 2024 al 08 Nov 2024	87,120.17	43,560.09	675,370.68	6,969.61	50,529.69	174.24	87.12	0.00	174.24	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	49,658.49
4	Del 09 Nov 2024 al 23 Nov	165,346.04	82,673.02	592,697.66	13,227.68	95,900.70	330.69	165.35	0.00	330.69	826.73	0.00	0.00	0.00	0.00	94,247.24
5	Del 24 Nov 2024 al 05 Dic	267,885.36	133,942.68	458,754.98	21,430.83	155,373.51	535.77	267.89	0.00	535.77	1,339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	152,694.65
6	Del 06 Dic 2024 al 16 Dic 2024	69,975.67	34,987.84	423,767.14	5,598.05	40,585.88	139.95	69.98	0.00	139.95	349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39,886.12
TOTALES		1,014,612.87	507,306.45		230,140.80	1,668,520.81	2,029.22	1,014.63	0.00	2,029.22	5,073.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,374.67