

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	IP 005/2024 REGENERACIÓN URBANA DEL SAN FRANCISCO TRADICIONAL, PINTURA DE FACHADAS ZONA SUR	Total Contrato	2,324,904.28
Localizacion	CALLES: FCO. I. MADERO, E. CARRANZA, PRIVADA ALLENDE, MORELOS SUR, PRIVADA JESUS GARCIA, ROMO DE VIV	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Ingresos Propios 2024	Total Contratado	2,324,904.28
Programa	SH VIVIENDA DIGNA	Anticipo ( 50 )%	1,162,452.14
SubPrograma	01 REHABILITACION DE VIVIENDA A .URBANA	Estimado Anterior	1,725,067.38
Contratista	OP INNOVACION EN DISEÑO Y CONS	Esta Estimacion	<b>218,485.03</b>
Contrato	IP 005/2024	Total Estimado	1,943,552.41
Estimacion No.	6	Total por Estimar	381,351.87
	Del 06 Dic 2024 al 16 Dic 2024		

Período	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar		
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)						
Anticipo			1,002,113.91	160,338.23	1,162,452.14											1,162,452.14	
1	Del 30 Sep 2024 al 07 Oct	262,160.90	131,080.45	871,033.46	20,972.87	152,053.32	524.32	262.16	0.00	524.32	1,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,431.72
2	Del 08 Oct 2024 al 24 Oct 2024	136,571.37	68,285.69	802,747.77	10,925.71	79,211.39	273.14	136.57	0.00	273.14	682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,845.68
3	Del 25 Oct 2024 al 10 Nov 2024	262,160.90	131,080.45	671,667.32	20,972.87	152,053.32	524.32	262.16	0.00	524.32	1,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,431.72
4	Del 11 Nov 2024 al 28 Nov	171,399.12	85,699.56	585,967.76	13,711.93	99,411.49	342.80	171.40	0.00	342.80	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,697.49
5	Del 28 Nov 2024 al 05 Dic	137,734.01	68,867.01	517,100.75	11,018.72	79,885.72	275.47	137.73	0.00	275.47	688.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,508.38
6	Del 06 Dic 2024 al 16 Dic 2024	376,698.33	188,349.17	328,751.58	30,135.87	218,485.03	753.40	376.70	0.00	753.40	1,883.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,718.04
<b>TOTALES</b>		<b>1,346,724.63</b>	<b>673,362.33</b>		<b>268,076.20</b>	<b>1,943,552.41</b>	<b>2,693.45</b>	<b>1,346.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,693.45</b>	<b>6,733.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,930,085.17</b>