

## ESTADO DE CUENTA

Obra.	FAISMUN 009/2024 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VIÑEDOS MARQUITOS	Total Contrato	2,161,838.84
Localizacion	CALLE VIÑEDOS MARQUITOS DE AV. CONSTITUCION A CALLE VIÑEDOS SAN MARCOS, EN EX VIÑEDOS GUADALUPE	Total Ampliaciones	0.00
Fuente Financ.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal 2024	Total Contratado	2,161,838.84
Programa	SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	Anticipo ( 50 )%	1,080,919.42
SubPrograma	01 CONCRETO	Estimado Anterior	1,996,316.72
Contratista	URDAZ SUPERVISIONES	Esta Estimacion	<b>165,522.12</b>
Contrato	FAISMUN 009/2024	Total Estimado	2,161,838.84
Estimacion No.	5	Total por Estimar	0.00
	Del 19 May 2024 al 02 Jun 2024		

	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgio.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			931,827.09	149,092.33	1,080,919.42										1,080,919.42
1	Del 19 Abr 2024 al 03 May 2024	34,260.76	17,130.38	914,696.71	2,740.86	19,871.24	68.52	34.26	0.00	68.52	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,528.64
2	Del 04 May 2024 al 18 May	519,490.44	259,745.22	654,951.49	41,559.24	301,304.46	1,038.98	519.49	0.00	1,038.98	2,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	296,109.56
3	Del 13 May 2024 al 27 May	622,187.71	311,093.86	343,857.63	49,775.02	360,868.87	1,244.38	622.19	0.00	1,244.38	3,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	354,646.98
4	Del 19 May 2024 al 02 Jun	545,023.78	343,857.63	0.00	32,186.58	233,352.73	1,090.05	545.02	0.00	1,090.05	2,725.12	0.00	0.00	0.00	0.00	227,902.49
5	Del 19 May 2024 al 02 Jun	142,691.48	0.00	0.00	22,830.64	165,522.12	285.38	142.69	0.00	285.38	713.46	0.00	0.00	0.00	0.00	164,095.21
<b>TOTALES</b>		<b>1,863,654.17</b>	<b>931,827.09</b>		<b>298,184.67</b>	<b>2,161,838.84</b>	<b>3,727.31</b>	<b>1,863.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,727.31</b>	<b>9,318.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,143,202.30</b>