


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001 K/2025 TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 3 OBRAS (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CONCEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA EN CABECERA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO)				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 K/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	JULIO CESAR RIOS VAZQUEZ,		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	martes, 17 de junio de 2025	Días de Obra:	180
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	martes, 17 de junio de 2025	Monto Contratado:	\$ 225,243.00
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	sábado, 13 de diciembre de 2025	Monto Ejercido:	
		Fin Real:	sábado, 13 de diciembre de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	17/06/2025	10.52%	10.52%	0.00%
2	17/07/2025			
3	16/08/2025			
4	15/09/2025			
5	15/10/2025			
6	14/11/2025			
7	14/12/2025			
8	13/01/2026			
9	12/02/2026			



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO