


## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF24FR25 001/2025 REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, (ADPATACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN GIMNASIO DE BOX; PARQUE LIRIOS; Y UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO)

<b>Ubicación:</b> CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	<b>Contrato:</b> PF24FR25 001/2025	
<b>Tipo de inversión:</b> FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2025)	<b>Contratista:</b> FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,	
<b>Programa:</b> SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	<b>Inicio Vigente:</b> viernes, 26 de diciembre de 2025	<b>Días de Obra:</b> 90
<b>Subprograma:</b> 01 REHABILITACION	<b>Inicio Real:</b> viernes, 26 de diciembre de 2025	<b>Monto Contratado:</b> \$5,900,000.00
<b>Residente:</b> ARQ. BENJAMIN SALAZAR GONZALEZ	<b>Fin Vigente:</b> miércoles, 25 de marzo de 2026	<b>Monto Ejercido:</b>
	<b>Fin Real:</b> miércoles, 25 de marzo de 2026	

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	06/01/2026			
2	05/02/2026			
3	08/03/2026			
4	07/04/2026			
5	08/05/2026			
6	06/06/2026			
7	06/07/2026			
8	06/08/2026			
9	05/09/2026			



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO**