

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IEA PMSFR 001/2024 01DPR0031P PRIMARIA GENERAL JOSE EFREN GARCIA ESPARZA 01DPR0037J PRIMARIA GENERAL GERARDO MARIN MARTINEZ										Total Contrato	1,317,267.75
Localizacion	FRACC. LOS CEDROS EN CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES										Total Ampliaciones	11,554.71
Fuente Financ.	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL IEA Y PMSFR 2024										Total Contratado	1,328,822.46
Programa	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										Anticipo (50)%	658,633.88
SubPrograma	01 RECONSTRUCCION										Estimado Anterior	1,317,267.75
Contratista	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL PRIMARIA GENERAL JOSE EFREN GARCIA										Esta Estimacion	11,554.71
Contrato	IEA PMSFR 001/2024 ESPARZA Y GERARDO MARIN MARTINEZ										Total Estimado	1,328,822.46
Estimacion No.	3 Del 09 Mar 2024 al 12 Mar 2024										Total por Estimar	0.00

Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar	
						CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)					
Anticipo			567,787.83	90,846.05	658,633.88											658,633.88
1	Del 27 Feb 2024 al 08 Mar	938,762.10	469,381.05	98,406.78	75,100.97	544,482.02	1,877.52	938.76	0.00	1,877.52	4,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	535,094.41
2	Del 09 Mar 2024 al 12 Mar 2024	196,813.55	98,406.78	0.00	15,745.08	114,151.85	393.63	196.81	0.00	393.63	984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	112,183.71
3	Del 09 Mar 2024 al 12 Mar 2024	9,960.96	0.00	0.00	1,593.75	11,554.71	19.92	9.96	0.00	19.92	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.11
TOTALES		1,145,536.61	567,787.83		183,285.85	1,328,822.46	2,291.07	1,145.53	0.00	2,291.07	5,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,367.11