

ESTADO DE CUENTA

Obra.	IEA PMSFR 004/2024 01DPR0339E PRIMARIA GENERAL AGUSTIN MELGAR	Total Contrato	1,242,061.86
Localizacion	LA CONCEPCIÓN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Total Ampliaciones	13,687.48
Fuente Financ.	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL IEA Y PMSFR 2024	Total Contratado	1,255,749.34
Programa	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Anticipo (50)%	621,030.93
SubPrograma	01 RECONSTRUCCION	Estimado Anterior	1,242,061.86
Contratista	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PRIMARIA	Esta Estimacion	13,687.48
Contrato	IEA PMSFR 004/2024 GENERAL AGUSTIN MELGAR	Total Estimado	1,255,749.34
Estimacion No.	3 Del 08 Mar 2024 al 12 Mar 2024	Total por Estimar	0.00

	Periodo	Importe Estimacion	Amortizacion de Anticipo(-)	Anticipo por Amortizar	IVA (+)	Cargo a la Obra	DEDUCCIONES (-)						Retencion (-)	Reintegro (+)	Sanciones (-)	Importe a Pagar
							CMIC(0)	Cgto.Prof.(0)	SFP(0.5)	Cong. Edo.(0.2)	Municipal	ISRuOtro(0)				
	Anticipo			535,371.49	85,659.44	621,030.93										621,030.93
1	Del 27 Feb 2024 al 08 Mar	729,016.22	364,508.11	170,863.38	58,321.30	422,829.41	1,458.03	729.02	0.00	1,458.03	3,645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	415,539.25
2	Del 27 Feb 2024 al 08 Mar	341,726.76	170,863.38	0.00	27,338.14	198,201.52	683.45	341.73	0.00	683.45	1,708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	194,784.26
3	Del 08 Mar 2024 al 12 Mar 2024	11,799.55	0.00	0.00	1,887.93	13,687.48	23.60	11.80	0.00	23.60	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,569.48
TOTALES		1,082,542.53	535,371.49		173,206.81	1,255,749.34	2,165.08	1,082.55	0.00	2,165.08	5,412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,923.92