

GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra: IP 005/2024 REGENERACIÓN URBANA DEL SAN FRANCISCO TRADICIONAL, PINTURA DE FACHADAS ZONA SUR

Ubicación: CALLES: FCO. I. MADERO, E. CARRANZA, PRIVADA ALLENDE, MORELOS SUR, PRIVADA JESUS GARCIA, ROMO DE VIVAR (MADERO-CARRANZA) Y E. ZAPATA (MADERO-CARRANZA) SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Contrato: IP 005/2024

Tipo de inversión: IP INGRESOS PROPIOS 2024

Contratista: OP INNOVACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Programa: SH VIVIENDA DIGNA

Inicio Vigente: ESPERANDO ANTICIPO

Días de Obra: 90

Subprograma: 01 a REHABILITACION DE VIVIENDA URBANA

Inicio Real:

Monto Contratado: \$2,324,904.28


Residente: ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Fin Vigente:

Monto Ejercido:

Fin Real:

| SEMANA | FECHA | %AVANCE FISICO PROG | %AVANCE FISICO REAL | %AVANCE Financiero |
|--------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO