

## GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

**Obra:** PF 001/2025 - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 10 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).;

**Ubicación:** SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

**Contrato:** PF 001 B/2025

**Tipo de inversión:** PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

**Contratista:** JESUS ADRIAN CASTILLO SERNA,

**Programa:** U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.

**Inicio Vigente:** viernes, 21 de marzo de 2025

**Días de Obra:** 280

**Subprograma:** 03 SERVICIOS

**Inicio Real:** viernes, 21 de marzo de 2025

**Monto Contratado:** \$ 266,800.00


**Residente:** ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

**Fin Vigente:** jueves, 25 de diciembre de 2025

**Monto Ejercido:**

**Fin Real:** jueves, 25 de diciembre de 2025

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/03/2025	0.00%	0.00%	0.00%
2	20/04/2025			
3	20/05/2025			
4	19/06/2025			
5	19/07/2025			
6	18/08/2025			
7	17/09/2025			
8	17/10/2025			
9	16/11/2025			
10	16/12/2025			
11	15/01/2026			



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**