


GRÁFICA DE AVANCES DE OBRA

Obra:	PF 001/2025 - TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERITO RESPONSABLE DE 10 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA).;				
Ubicación:	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Contrato:	PF 001 B/2025		
Tipo de inversión:	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	Contratista:	JESUS ADRIAN CASTILLO SERNA,		
Programa:	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DES. REG.	Inicio Vigente:	viernes, 21 de marzo de 2025	Días de Obra:	280
Subprograma:	03 SERVICIOS	Inicio Real:	viernes, 21 de marzo de 2025	Monto Contratado:	\$ 266,800.00
Residente:	ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES	Fin Vigente:	jueves, 25 de diciembre de 2025	Monto Ejercido:	
		Fin Real:	jueves, 25 de diciembre de 2025		

SEMANA	FECHA	%AVANCE FISICO PROG	%AVANCE FISICO REAL	%AVANCE Financiero
1	21/03/2025	0.00%	0.00%	0.00%
2	20/04/2025	0.00%	0.00%	0.00%
3	20/05/2025	0.00%	0.00%	0.00%
4	19/06/2025	16.01%	16.01%	0.00%
5	19/07/2025			
6	18/08/2025			
7	17/09/2025			
8	17/10/2025			
9	16/11/2025			
10	16/12/2025			
11	15/01/2026			



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO